



## Langlaufloipe Samnaun Dorf - Forstwerkhof Kostenschätzung

	Betrag	
Erdbauarbeiten	SFr.	214'800
Blocksteinmauern erdverlegt (Steinlieferung)	SFr.	43'200
Rodungsarbeiten (inkl Wurzelsöcke)	SFr.	75'000
Bewilligungsgebühren	SFr.	3'000
Zwischentotal	SFr.	336'000
Unvorhergesehenes ca. 10%	SFr.	34'000
Zwischentotal Baukosten	SFr.	370'000
Aufnahmen	SFr.	17'500
Absteckungen	SFr.	5'500
Umweltbaubegleitung	SFr.	8'000
Projektsudie und Kostenvoranschlag	SFr.	21'000
Submission, Detailprojekt und Bauleitung	SFr.	28'000
Gesamtkosten	SFr.	450'000

Kosten für das Teilstück "Pra Grond - Votlas" bereits im Jahr 2017 ausgeführt

*SFr.* 50'000

Restkosten für das Teilstück Clis bis Laret (Forstwerkhof)

SFr. 400'000

Schneider Ingenieure AG Chur, 6. Dezember 2016 / Je